

Tabell 1

UKE 46						
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Helg
Planlegging			x	x		
WireFrame				x	x	x
Styletile						
Design						
Prototype						
Html						
Tailwind (CSS)						
Javascript						
Testing						
Siste finnish						
Innlevering						
Innsjekk						
Helg						

	UKE 47					
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Helg
Planlegging						
WireFrame						
Styletile	x					
Design		x	x	x		
Prototype			x	x		
Html					x	x
Tailwind (CSS)						
Javascript						
Testing						
Siste finish						
Innlevering						
Innsjekk						
Helg						

	UKE 48					
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Helg
Planlegging						
WireFrame						
Styletile						
Design						
Prototype						
Html						
Tailwind (CSS)	x	x	x	x	x	
Javascript				x	x	x
Testing						
Siste finish						
Innlevering						
Innsjekk						
Helg						

	UKE 49					
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Helg
Planlegging						
WireFrame						
Styletile						
Design						
Prototype						
Html						
Tailwind (CSS)						
Javascript	x	x	x	x	x	x
Testing					x	x
Siste finish						
Innlevering						
Innsjekk						
Helg						

	UKE 50					
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Helg
Planlegging						
WireFrame						
Styletile						
Design						
Prototype						
Html						
Tailwind (CSS)						
Javascript	x	x				
Testing	x	x				
Siste finish			x	x	x	
Innlevering						
Innsjekk						
Helg						